
 

Erfassung der geplanten wöchentlichen Arbeiten 

Projekt  ___________________________             Blatt # __________ 
 
Gründe für Abweichungen (siehe letzte Spalte): 1 fehlende | uneindeutige Planung, 2 fehlender Auftrag | Nachtrag, 3 fehlende | mangelhafte Kommunikation, 4 Gewerk nicht 

anwesend, 5 Ressourcen | Kapazitäten überschätzt, 6 fehlende | fehlerhafte Vorleistung, 7 zu wenig Personal, 8 fehlendes Material | Lieferung, 9 fehlendes, defektes Gerät, 10 

Wetter, 11 ungeplante Arbeiten, 12 Arbeiten | Lieferungen früher, 13 Sonstiges 

Aufgabe (Was wird an welcher Stelle erledigt? Ist die Erfüllung der Aufgabe, 

so wie notiert überprüfbar? z.B. im Bezug auf Komplettierungsgrad, 

Umfang oder Qualität 

Verantwortlich 

(Gewerk / Firma) Start - geplant 

Aufwand / 

Dauer geplant 

tatsächliche 

Fertigstellung  Grund für Abweichung  

Steigleitungen im Schacht 2, 3 und 4 vom UG bis UK Dach fertig montieren, 

ohne Isolierung HLSK Montagmorgen 

3 Mann / 4 

Tage 

Freitag und mit 

4 Mann am Do 

+Fr 

6 Schachtabdeckungen mussten erst 

abgebaut werden, 11 

Absturzsicherung schwierig zu 

montieren 
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anwesend, 5 Ressourcen | Kapazitäten überschätzt, 6 fehlende | fehlerhafte Vorleistung, 7 zu wenig Personal, 8 fehlendes Material | Lieferung, 9 fehlendes, defektes Gerät, 10 

Wetter, 11 ungeplante Arbeiten, 12 Arbeiten | Lieferungen früher, 13 Sonstiges 

Aufgabe (Was wird an welcher Stelle erledigt? Ist die Erfüllung der Aufgabe, 

so wie notiert überprüfbar? z.B. im Bezug auf Komplettierungsgrad, 

Umfang oder Qualität 

Verantwortlich 
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Analyse der Abweichungsursachen 

Projekt  ___________________________             Blatt # __________ 
 
Bitte notieren Sie sich die Häufigkeit der auftretenden Gründe für Abweichungen in jeder Woche in der unten stehenden Tabelle – Sie können das mit einer Strichliste oder 

Zahlen machen 

Ursachen für Abweichungen Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5 

1 fehlende | uneindeutige Planung      

2 fehlender Auftrag | Nachtrag      

3 fehlende | mangelhafte Kommunikation      

4 Gewerk nicht anwesend      

5 Ressourcen | Kapazitäten überschätzt      

6 fehlende | fehlerhafte Vorleistung      

7 zu wenig Personal      

8 fehlendes Material | Lieferung      

9 fehlendes, defektes Gerät      

10 Wetter      

11 ungeplante Arbeiten      

12 Arbeiten | Lieferungen früher      

13 Sonstiges      

      

Wenn Sie häufig auftretenden Ursachen ausgemacht haben, versuchen Sie die wahren Ursachen zu ermitteln.  

Analyse der Wurzelursachen: Der Beste Weg dafür ist die so genannte 5 Warum Methode (siehe Lean Construction Lexikon).  


